

## 09 Le temps des incertitudes

L'année 1965 débuta sous le signe du rechiffage général de l'opération de la Villette. Ce rechiffage n'avait rien de surprenant étant donné le caractère provisoire, nous l'avons vu, de la réévaluation de 1963.

Dans un premier temps, on réestima la stabulation, l'abattoir et les frigorifiques, tandis que l'on se contentait d'actualiser les chiffres des autres éléments de l'opération.

Puis, dans un deuxième temps, on procéda à la réestimation au 30 septembre 1964 des autres éléments du complexe de La Villette. Le Conseil d'Administration de la S.E.M.V.I. allait étudier ce projet dans sa séance du 9 juin 1965.

[afficher le dossier complet \(fichier pdf\)](#)